

«СОГЛАСОВАНО»

Заместитель Главы
городского округа Лыткарино



Новиков М.В.

2022 г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор
МП «Лыткаринская теплосеть»



Кувашов С.Л.

2022 г.

ГРАФИК

вывода в плановый ремонт тепловых сетей и котельных
МП «Лыткаринская теплосеть» на 2022 г.

№ п/п	Наименование котельной	Срок остановки котельной	Выполнение работ	Гидравлические испытания
1	Котельная № 1 (Городская котельная)	с 06.06.2022 г. по 19.06.2022 г.	ремонт оборудования и тепловых сетей	07.06.2022 г. 10.06.2022 г.
2	Котельная № 2 (Очистные сооружения)	с 01.05.2022 г. по 30.09.2022 г.	ремонт оборудования и тепловых сетей	05.05.2022 г. 06.05.2022 г.
3	Котельная № 3 ("Кормоцех") 6 мкр.	с 27.06.2022 г. по 10.07.2022 г.	ремонт оборудования и тепловых сетей	28.06.2022 г. 29.06.2022 г.
4	Котельная № 4 ("Теплицы") 6 мкр.	с 01.08.2022 г. по 14.08.2022 г.	ремонт оборудования и тепловых сетей	02.08.2022 г. 03.08.2022 г.
5	Котельная № 5 ("ЗИЛ-городок")	с 12.07.2022 г. по 25.07.2022 г.	ремонт оборудования и тепловых сетей	13.07.2022 г. 14.07.2022 г.
6	Котельная № 6 ("Вымпел")	с 15.08.2022 г. по 28.08.2022 г.	ремонт оборудования и тепловых сетей	16.08.2022 г. 17.08.2022 г.
7	Котельная АО «ЛЗОС»	Гидравлические испытания: с 00 ч 14.05.2022 г. до 24 ч 15.05.2022 г. Плановый ремонт котельной: с 04.07.2022 г. по 17.07.2022 г.	ремонт оборудования и тепловых сетей	14.05.2022 г. 15.05.2022 г.
				05.07.2022 г. 07.07.2022 г.

Плановая продолжительность отопительного периода составляет 205 дней (СП 131.13330.2012 СТРОИТЕЛЬНАЯ КЛИМАТОЛОГИЯ), плановая продолжительность отключения ГВС для профилактического ремонта восточников теплоты 14 дней.

Примечание: В случае изменения сроков остановки котельных потребители будут извещены заблаговременно.

Главный инженер МП «Лыткаринская теплосеть»

Е. Б. Беспалова

«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель Главы
Администрации г.о. Лыткарино



Новиков М.В.

2022 г.

Г Р А Ф И К

отключение ГВС в жилых и общественных зданиях
на время проведения планово-предупредительного ремонта котельных МП «Лыткаринская теплосеть»
2022 г., г. о. Лыткарино

№ п/п	Дата отключения	Наименование организации	Микрорайон, квартал, улица, корпус
1	2	3	4
1	с 06.06.2022г. по 19.06.2022г.	ООО «ВИНТИ»	5мкр., кв-л 1 д.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,16,17, 18, 19а, 19б,22 ул. Советская, д. 14 ул. Колхозная д. 2 кор.1,13в, 94,94а; кв-л 7 д.1,2,3а,3б,4,5а,5б,7,8,9,11,12а,12б,13, 15,17; ул. Комсомольская д. 16,24а,24б,26,28,30,32; ул. Песчаная, д. 4,6; ул. Ст. Степанова, д. 4;
		МУП «ДЕЗ-Лыткарино»	5 мкр., кв-л 2 д.1,2, 3, 5, 6, 7, 8, 10,10а, 11, 12, 13, 14; кв-л 3а, д.1а.,2,3,5,8,9,12,13,13а,15,15а,17,20,21, 22, 23,24,25,26,27,28,28а; ул. Спортивная д. 20; ул. Первомайская д. 3/5; ул. Советская д. 4,6/14,8к.2,11; ул. Ленина, д. 19,21,23,25,27; ул. Набережная, д. 1; ул. Ухтомского, 2б;
		ООО «ЦУЖФ»	ул. Первомайская д.21а,23; ул. Ленина д.12
		ЖСК «Мир-8»	5 мкр., кв-л 2, д.9
		ЖСК «Веста»	5 мкр., кв-л 1 д.№ 20, 20А
		ООО «УК Комфорт Лыткарино»	ул. Ст. Степанова, д. 6; ул. Первомайская д. 19; ул. Песчаная д. 8;
		ООО «Стробэт-Л»	ул. Спортивная, д.№ 13,26 ул. Ухтомского, д. 28
		ООО «Восход»	ул. Первомайская, д.19 к.1 ул. Колхозная 4 к.2
		ТСЖ «Мечта»	ул. Коммунистическая, д. 53
		ГУСОМО «ЦСО»	ул. Первомайская, д. 34
		ЖК «Свод»	кв-л 3-а, д.29
		ТСЖ «Солнечное»	ул. Спортивная, д. 8
		ТСЖ «Лотос»	ул. Ст.Степанова, д. 2
		ТСЖ «Домовой»	ул. Советская, д.8; д.8 корп.1
	ФБУН ЦНИИ ЭПИДЕМИОЛОГИИ	кв-л 7 д. 14	

		ГБУЗ МО «Лыткаринская городская больница»	ул. Коммунистическая, д. 63
		ГБУЗ МО	Детская поликлиника 5 мкр. кв-л 2, д 3, Поликлиника №1 ул. Комсомольская д.3
		МДОУ	№1,3,8,9,12,14,21,22,23,24;
		МОУ СОШ	№ 1,4,5,7,8
		МУДО ДДТ	ул. Ленина, д.27
		МАУ «ЛСК Лыткарино»	ул. Советская, д 9А, мкр. 4А, стр. 4
		АО «Монтрансавто»	5-й мкрн, квартал 2, стр. 16
		Университет «Дубна»	ул. Спортивная, д. 24
		МБУ «СШ Лыткарино»	Проезд Шестакова, стр. 2
		ООО «Актюбинск»	ул. Советская д.14б
2	с 27.06.2022г. по 10.07.2022г.	ООО «ВИНТИ»	мкр. 6, дома № 22,23,25;
		ООО «УК Комфорт Лыткарино»	мкр. 6, дома № 32,33
		МОУ СОШ №6	мкрн., 6, стр.26
		ООО «ЗемАктив»	мкр. 6, стр.6
3	с 01.08.202г. по 14.08.2022г.	ООО «ВИНТИ»	мкр. 6, дома 4,5,9,16, 17,18,21,24
		ООО «ЗемАктив»	мкрн., 6 стр.7
4	с 12.07.2022г. по 25.07.2022г	ООО «ВИНТИ»	Дет. Городок-Зил 31,34,35,36,37,38
		ООО «Бастион»	Дет. Городок-Зил стр. 426,42д
		ООО «Лента»	Дет. городок Зил (спорткомплекс, баня)
		ООО «Галион»	Дет. Городок Зил стр.59
5	с 15.08.2022г. по 28.08.2022г	ООО «Стробэт-Л»	ул. Набережная, д. 3,5,7,11
		МУП «ДЕЗ- Лыткарино»	ул. Набережная, д. 9
6	с 04.07.2022г. по 17.07.2022г	МУП «ДЕЗ- Лыткарино»	ул. Набережная, д.6,12,12а,18/1,18/2, 22а,22б; ул. Сафонова д.2,6; ул. Октябрьская д.13,18,19,21,25,30; ул. Ухтомская д. 24, ул. Парковая д.12,18; ул. Коммунистическая д.55
		ООО «Медартис»	ул. Ленина д. 13
		ООО «Стробэт-Л»	ул. Сафонова, д. 8к.1
		ТСН(Ж) Парковая 9	ул. Парковая, 9
		ООО «УК Комфорт Лыткарино»	ул. Ухтомского 4; ул. Октябрьская 10 а
		МДОУ	№4,5,6,17,18,19;
		МОУ СОШ	№2,3
		МУ ДК «Мир»	ул. Ленина, стр. 2А
		ООО «Горячий хлеб»	Ул. Ленина д.3
		ДК «Центр молодежи»	ул. Парковая, д.16
		Университет «Дубна»	ул. Ухтомского, д1. ул. Сафонова, д№8
		ООО «ГрантМаркет F»	ул. Парковая, стр. 2

